
 

 

Association intercommunale STEP Echallens Talent  – ASET 

 
 

Conseil intercommunal N° 2/2025 

Séance du 5 juin 2025 à 20h00, salle du Conseil communal, Echallens 
 
 

Président : M. Nicolas Mermoud 

Secrétaire : Mme Sabine Turrian 
 

 
 

Procès-verbal N° 2/2025 
 
La séance est ouverte à 20h03. 
 
M. le Président adresse ses cordiales salutations aux Délégué·e·s présent·e·s, aux membres du CODIR, 
à M. Philippe Coquerand, Chef du service Infrastructures, Espaces verts et Voirie à la Commune 
d’Echallens, à M. Alain Mayor, Responsable de la STEP d’Echallens, et à M. Cédric Imfeld, du Bureau 
HOLINGER, qui va faire une présentation du projet d’ouvrage au point 9 de l’ordre du jour. 
 
M. le Président remercie les personnes qui ont pris la peine de s’excuser, lesquelles sont : 

– M. David Bailly, Bottens ; 

– M. Alberto Fernandez, Cugy ; 

– M. Christian Antonucci, Echallens; 

– M. Gaël Germano, Echallens ; 

– M. Serge Wenger, Echallens; 

– M. Fabrice Mermoud, Montilliez; 

– M. Jean-Charles Pittet, Villars-le-Terroir 

– M. Raphaël Miazza, de Goumoëns. 
 
Avant de procéder à l’appel, M. le Président rappelle qu’il incombe au·à la délégué·e absent·e de s’assurer 
dans un premier temps que la personne suppléante pourra le·la remplacer et dans un deuxième temps 
d’informer la secrétaire. 

1. Appel 

23 délégué·e·s répondent à l’appel, 4 sont excusés sans avoir pu se faire remplacer, 3 sont absents, 
huit  Communes sont représentées. Le Conseil intercommunal est donc valablement constitué et peut 
délibérer. 

2. Approbation de l’ordre du jour 

Pour des raisons de logique, M. le Président propose d’intervertir les points 4.1 et 4.2, à savoir de 
commencer par l’élection d’un·e vice-président·e. 

 
L’Assemblée valide l’ordre du jour selon proposition de M. le Président. 
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3. Assermentations 

M. le Président appelle Mme la Municipale Eloïse Eperon, de la Commune de Villars-le-Terroir, et 
MM. les Conseillers communaux René Parrat et Jean-Pierre Waldvogel, de la Commune d’Echallens, 
et Samuel Panchaud, de la Commune de Montilliez, à venir devant l’Assemblée. Après lecture du 
serment, Mme Eperon et MM. Parrat, Waldvogel et Panchaud solennisent la promesse et sont de ce 
fait installés en tant que, respectivement, déléguée et délégués suppléants du Conseil intercommunal 
de l’Association intercommunale STEP Echallens Talent – ASET. 

4. Election du Bureau du Conseil intercommunal pour l’année de législature 2025-2026 

4.2 Election d’un·e Vice-Président·e 

M. le Président signale que Mme Barbara Masset, de la Commune d’Echallens, officie comme Vice-
Présidente depuis le 1er juillet 2023 et qu’elle a exprimé le désir de poursuivre dans cette fonction 
jusqu’à la fin de la Législature 2021-2026, pour autant que personne d’autre ne soit intéressé par le 
poste. 
 
M. le Président demande alors si une autre personne se porte candidate ou si quelqu’un voudrait 
proposer un membre du Conseil. Tel n’étant pas le cas, Mme Barbara Masset, de la Commune 
d’Echallens, est réélue au poste de Vice-Présidente par acclamation. 

 
4.1 Election d’un·e Président·e 

M. Nicolas Mermoud se portant candidat à sa réélection demande à Mme la Vice-Présidente de 
procéder à l’élection du·de la Président·e. 
 
Mme la Vice-Présidente demande s’il y a une autre candidature pour reprendre cette fonction ou si 
un·e Délégué·e souhaite proposer un membre du Conseil. Le bulletin secret n’étant pas demandé, 
M. Nicolas Mermoud, de la Commune de Montilliez, est réélu au poste de Président par acclamation. 

 
4.3 Election des Scrutateur·trice·s 

M. le Président informe l’Assemblée que Mme Monique Morrison et M. Christian Antonucci, de la 
Commune d’Echallens, se représentent aux postes de scrutatrice·teur. 
 
M. le Président demande s’il y a une autre candidature pour reprendre l’un de ces deux postes ou si 
un·e Délégué·e souhaite proposer un membre du Conseil. Le bulletin secret n’étant pas demandé, 
Mme Monique Morrison et M. Christian Antonucci, de la Commune d’Echallens, sont réélus aux postes 
de scrutatrice·teur par acclamation. 
 
S’agissant des postes de scrutateurs suppléants, M. le Président demande à M. Marc Müller de la 
Commune d’Echallens, et M. Marc Jaunin, de la Commune de Fey, s’ils acceptent de prolonger leur 
fonction jusqu’au 30 juin 2026, ce qui est le cas. 
 
M. le Président demande s’il y a une autre candidature pour reprendre l’un de ces deux postes ou si 
un·e Délégué·e souhaite proposer un membre du Conseil. Le bulletin secret n’étant pas demandé, 
MM. Marc Müller, de la Commune d’Echallens, et M. Marc Jaunin, de la Commune de Fey sont réélus 
aux postes de scrutateurs suppléants par acclamation. 

5. Approbation du procès-verbal N° 1/2025 de la séance du 3 avril 2025 

M. le Président ouvre la discussion. 
 
Le procès-verbal n’appelle pas de remarques et est adopté à la majorité, moins 4 abstentions. 

6. Dépôts 

Le Bureau n’a enregistré aucun dépôt. 

7. Communication du Bureau 

Le Bureau n’a pas de communications. 
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8. Communications du CODIR 

M. Monney, Président du CODIR, communique les informations suivantes : 

1/ Les emprunts en cours sont : 

− CHF 1'000'000.- auprès de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des 
établissements pénitentiaires, du 8 septembre 2023 au 8 septembre 2028, au taux de 2.22% ; 

− CHF 1'000'000.- auprès de la Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud, du 6 mai 2024 au 6 mai 
2025, au taux de 1.8%, emprunt renouvelé du 6 mai 2025 au 6 mai 2026 au taux de 0.84% ; 

− CHF 1'000'000.- auprès de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des 
établissements pénitentiaires, du 4 octobre au 4 décembre 2024, au taux de 1.55%, lequel a 
été renouvelé du 4 décembre 2024 au 4 décembre 2025 au taux de 1.10%. 

 
2/ La Commune d’Echallens a reçu le 10 avril la décision du Tribunal d’expropriation pour la prise 

de possession anticipée du terrain, ce qui a permis la mise à l’enquête. Le Tribunal d’expropriation 
doit toutefois encore statuer sur l’indemnisation. 

 
3/ Comme probablement lu dans la presse, l’enquête publique pour l’agrandissement de la STEP 

est actuellement en cours, celle-ci courant du 24 mai au 22 juin 2025. Une permanence pour 
répondre aux éventuelles questions sur cette mise à l’enquête s’est d’ailleurs déroulée lundi 2 
juin dernier, de 19h00 à 21h00. Trois propriétaires sont venus poser des questions dont le voisin 
direct de la STEP. 

 
Dans la mesure où une présentation du projet d’ouvrage va être faite par le Bureau HOLINGER au 
point suivant, le CODIR n’a pas d’autres informations à donner. 

9. Présentation du projet d’ouvrage 

Au préalable, M. Monney explique que le Bureau HOLINGER est le bureau d’assistance à maître 
d’ouvrage qui accompagne et aide le Comité de direction dans toutes les procédures de planification 
et de coordination des travaux pour la STEP régionale. Après cette introduction, M. Cédric Imfeld fait 
la présentation du projet d’ouvrage, laquelle est jointe en annexe au procès-verbal. 

 
Questions : 

M. Leclercq demande quel est le temps de parcours de l’eau depuis son entrée dans la station jusqu’à 
sa sortie dans le Talent. M. Imfeld répond que cela va de quelques heures à deux jours en fonction 
de la période (en plein été, par temps sec, les débits peuvent être 4 à 5 fois inférieurs à ceux par 
temps de pluie). 
 
Après avoir remarqué que les polluants vont drastiquement baisser, M. Samuel Panchaud se pose la 
question de l’impact sur la pollution locale, compte tenu qu’un grand bassin versant va venir se jeter 
au même endroit dans le Talent. M. Imfeld relève que c’est une très bonne question et que ce sujet 
de péjoration de l’aspect hydrique du Talent avait été beaucoup discuté avec le Canton lors des études 
préliminaires. En définitive, il a été décidé d’opter pour un meilleur traitement même si l’eau est 
envoyée plus loin. En parallèle il est nécessaire d’agir sur les eaux claires parasites, de les sortir du 
système d'assainissement pour les rendre directement au milieu naturel (cours d’eau). Au final, la 
pollution est effectivement amenée plus en aval du cours d’eau mais à cet endroit, la capacité 
épuratoire est meilleure qu’en amont avec un débit plus important. 

 

M. Leclercq demande encore quels sont les volumes et poids des boues traitées et brûlées et où elles 
sont brûlées. M. Mayor répond qu’aujourd’hui il y a environ 400 tonnes de matière sèche par année 
mais qu’elles vont augmenter en fonction du nombre d’habitants. M. Mayor explique que ces boues 
sont déshydratées sur place et sont incinérées à Posieux. 
 
A M. Chappuis qui souhaite connaître le planning pour les travaux de raccordement à la STEP, 
M. Imfeld répond que l’objectif est de mettre à l’enquête les réseaux et stations de pompage en juillet 
afin de s’assurer d’avoir tous les permis de construire pour pouvoir faire les travaux en parallèle de la 
STEP.  
 

  





Présentation du projet

d'ouvrage de la STEP

Séance du 05.06.2025 – Conseil intercommunal



Ordre du jour

• Périmètre du projet

• Projet d'ouvrage de la STEP

• Localisation

• Plan de situation

• Bases de dimensionnement

• Maquette 3D

• Amélioration des rejets

• Planning des travaux

• Travaux anticipés Réseaux

• Questions
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Périmètre du projet

7 STEP

9 communes concernées:

Bottens, Cugy, Echallens, Fey, 

Goumoëns, Montilliez, Morrens, 

Oulens-sous-Echallens et Villars-

le-Terroir

CI ASET 2025 06 05 © HOLINGER 3



• 18 km de nouvelles 

conduites pression ou 

gravitaire

• 6 STEP mises hors 

service et transformées 

en STAP

• 2 nouvelles STAP à 

construire

Périmètre du projet
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Site de la STEP
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Plan de situation

Reconstruction à neuf 

d'une STEP de 27'900 EH 

sur le site de la STEP 

d'Echallens

Extension de 4'511m2 sur 

la parcelle voisine
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Bases de dimensionnement
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Projet d’ouvrage STEP
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Maquette du projet
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Prétraitements
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BEP

550 m3/h

2'300 m3/h
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Traitement biologique – boues activées
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Volumes de traitement

Décantation primaire: 400 m3

Biologie: 5450m3

Décantation secondaire: 800m3
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Traitement biologique – boues activées
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Traitement des micropolluants - ozonation
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Traitement des micropolluants

Réacteur d'ozonation + filtration sur sable
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Projet d’ouvrage
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Traitement des boues
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Bâtiment de service et traitement des boues

CI ASET 2025 06 05 © HOLINGER

1er étageRezSous-sol
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Projet d’ouvrage
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Présentation maquette

CI ASET 2025 06 05 © HOLINGER

lien

24

https://acc.autodesk.eu/docs/files/projects/2b2c0369-ce8a-42b8-b43a-0ef5bf057fe7?folderUrn=urn%3Aadsk.wipemea%3Afs.folder%3Aco.6BxMcDNSRquFVrzGQCdliA&entityId=urn%3Aadsk.wipemea%3Adm.lineage%3AtsaMexrCSs2inFdFMAJP_w&viewModel=detail&moduleId=folders&viewableGuid=6656db67-1483-f73e-4dec-e4ce2622bdb2


Amélioration des rejets
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Planning
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Travaux anticipés réseaux
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Travaux anticipés réseaux

Bois-aux-Allemands

Synergie DGMR RC443

500m conduite pression

Travaux terminés

Ch. de la Rochette

Synergie réfection chemin forestier

500m conduite pression

Travaux terminés

Ch. du Bugnon – Rte de Cugy

Synergie Romande Energie – réfection route

300m conduite pression + 140m canalisation gravitaire

Travaux prévus fin 2025 – début 2026
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QUESTIONS ?

CI ASET 2025 06 05 © HOLINGER 29


	A2161_PR_Séance PO_20250605.pdf
	Standardabschnitt
	Diapositive 1 Présentation du projet d'ouvrage de la STEP
	Diapositive 2 Ordre du jour
	Diapositive 3 Périmètre du projet
	Diapositive 4 Périmètre du projet
	Diapositive 5 Site de la STEP
	Diapositive 6 Plan de situation
	Diapositive 7 Bases de dimensionnement
	Diapositive 8 Projet d’ouvrage STEP
	Diapositive 9 Maquette du projet
	Diapositive 10 Prétraitements
	Diapositive 11 Traitement biologique – boues activées
	Diapositive 12 Traitement biologique – boues activées
	Diapositive 14 Traitement des micropolluants - ozonation
	Diapositive 15 Traitement des micropolluants
	Diapositive 16 Projet d’ouvrage
	Diapositive 18 Traitement des boues
	Diapositive 19 Bâtiment de service et traitement des boues
	Diapositive 22 Projet d’ouvrage
	Diapositive 23
	Diapositive 24 Présentation maquette
	Diapositive 25 Amélioration des rejets
	Diapositive 26 Planning
	Diapositive 27 Travaux anticipés réseaux
	Diapositive 28 Travaux anticipés réseaux
	Diapositive 29 QUESTIONS ?



