STEPrégionale  Association intercommunale STEP
) Echallens Talent — ASET

Echallens
Haut-Talent

Au Conseil intercommunal de 'ASET

Echallens, le 14 avril 2022

Préavis du Comité de direction N° 2/2022

Crédit d’étude pour la régionalisation de I’épuration

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseilléres, Messieurs les Conseillers,

1. Introduction et contexte

Le présent préavis propose au Conseil intercommunal de voter un crédit d’études de CHF 3'750'000.- (TTC)
afin de poursuivre les études et procédures qui permettront la mise en place des nouvelles infrastructures
intercommunales pour I'épuration des eaux, soit la STEP régionale et I'ensemble des raccordements des
STEP qui se regroupent. Pour y parvenir, un travail de préparation et d’étude conséquent et approfondi est
nécessaire.

Le présent préavis fait suite au préavis N° 5/2021, accepté le 9 décembre 2021. Ce dernier a permis de
désigner et financer un « BAMO » (bureau d'assistance a maitre d’ouvrage). Son role est de soutenir 'ASET
dans la conduite des procédures d'appels d'offres de mandataires, puis de suivre et contrdler le bon
déroulement des procédures et études nécessaires pour la construction de la nouvelle station d’épuration, du
réseau intercommunal ainsi que I'élaboration du plan général d'évacuation des eaux régional (PGEEr) du
bassin versant de la STEP.

Le BAMO a démarré ses prestations fin 2021. Les démarches d’appel d'offres pour la désignation des
mandataires techniques ont d’ores et déja commencé ; elles permettent de présenter le présent préavis sur la
base de soumissions rentrées pour le principal poste, a savoir le planificateur général qui sera en charge de
la STEP et des stations de pompage (STAP).

Les principaux jalons du projet régional au stade actuel de la planification sont les suivants :

Suite des études techniques 2022-2023

Demande de permis de construire Mi 2023

Demande de crédit de réalisation Fin 2023 — Début 2024
Réalisation 2024-2026

Mise en service Fin 2026 ou début 2027.

2. Objet du préavis

Le présent préavis comporte plusieurs rubriques, qui sont résumées dans la liste ci-dessous puis commentées
plus en détail dans la suite du préavis.

o Planificateur général pour la STEP et les stations de pompage
¢ Planificateurs pour les conduites de raccordement

e Spécialiste PGEET, gestion des données de cadastre de réseau
e Prestations de spécialistes en environnement, rapport d'impact
e Prestations de géometre
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* Prestations de spécialiste en protection des sols

s Sondages et étude géotechnique préalable (site de la STEP et raccordements)
e Rapport polluants batiment

¢ Analyses test d’ozonation et prestations complémentaires

+ Frais de la procédure d’acquisition des terrains (colt d'acquisition non inclus)
+ FEtudes complémentaires diverses

o Autorisations, taxes

+« Communication

« Divers et imprévus de planification.

Il est a noter que I'acquisition de terrain et ses colits seront présentés dans un autre préavis aprés la validation
du Plan d’affectation (PA) et de la procédure d'expropriation.

Le présent crédit d'étude comporte tous les éléments nécessaires pour aboutir & un projet définitif, sur la base
duquel sera soliicité le crédit de réalisation.

Planificateur général pour la STEP et les stations de pompage

Dans le cadre des études du COPIL, un avant-projet a déja été élaboré pour le projet de STEP sur le site
d’Echallens. Dans ce cadre, les principaux choix techniques, notamment ceux ayant trait aux procédés de
traitement des eaux usées, ont été effectués et un devis général établi.

Pour la suite du projet, un planificateur général doit &étre mandaté pour détailler le projet (phases SIA de projet
d'ouvrage et de projet d’exécution), mener les procédures de demande d’autorisation et les soumissions, puis
réaliser le projet (direction générale et locale des travaux) et le mettre en service.

I s’agit d'un mandat pluridisciplinaire complexe et hautement exigeant, faisant appel & un groupement de
bureaux expérimentés en matiére de planification et construction de STEP, disposant des compétences
suivantes :

» Ingénierie des procédés de traitement de 'eau et des équipements électromécaniques correspondants
¢ Ingénierie civile

o Ingénierie électrique, automation et CVS

¢ Architecture

+ Coordination interdisciplinaire et technique.

Le projet nécessite également 8 stations de pompage (6 stations sur les sites des actuelles STEP qui seront
raccordées, 2 stations nouvelles sur le réseau). Les compétences d'ingénierie pour la planification et la
réalisation de ces STAP étant similaires & celles nécessaires pour la STEP, le CODIR souhaite regrouper
toutes les STAP avec le mandat STEP, dans un souci d'efficience et d’économie. Cette approche permettra
notamment de disposer d'une uniformité et cohérence pour le choix des équipements, ce qui facilitera
I'exploitation future. On peut aussi en attendre certaines synergies pour les appels d’offres (pompes,
automation, etc.).

Un appel d'offres en procédure ouverte internationale a été lancé et les offres sont rentrées le 8 avril 2022.

Le présent crédit d'étude comporte le budget nécessaire pour les années 2022 a début 2024, soit jusqu’'a la
présentation d’une demande de crédit de réalisation basée sur un devis général consolidé et des soumissions
rentrées pour les lots de travaux et d'équipements les plus importants. Le montant porté au budget a pu étre
ajusté sur la base des soumissions rentrées.

Planificateurs pour les conduites de raccordement

De la méme maniére que pour la STEP, un mandataire doit étre désigné pour la suite du projet. Ce volet
comprend I'ensemble des raccordements a construire depuis le mur extérieur des STAP jusqu'a 'ouvrage
d’entrée de la STEP.

Afin de garantir 'accés au marché aux différents acteurs locaux, I'appel d'offres (en procédure ouverte
internationale) sera constitué de plusieurs lots et ainsi plusieurs mandataires pourront &tre retenus. L'appel
d'offres est prévu en été 2022.
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Les mandataires seront chargés des études (phases SIA d'avant-projet, de projet d'ouvrage et de projet
d'exécution), des demandes d'autorisations pour les réseaux (y compris pour les STAP par soucis de
consistance) et des soumissions, enfin ils suivront la construction des trongons de réseaux intercommunaux
a construire ou & adapter, en accord avec le PGEE régional, jusqu’a et y compris la mise en service réussie.

Comme pour la STEP, le présent crédit d'étude comporte le budget nécessaire pour les années 2022 a début
2024, soit jusqu'a la présentation d'une demande de crédit de réalisation basée sur un devis général consolidé
et des soumissions rentrées pour les lots de travaux et d'équipements les plus importants.

Spécialiste PGEEr, gestion des données de cadastre de réseau

Les statuts de 'ASET prévoient de constituer un réseau régional, composé des nouveaux raccordements a
réaliser ainsi que des trongcons de réseau existants ayant une fonction intercommunale. De cette maniere,
FASET gérera un réseau cohérent et fournira a toutes les localités de la région un service équivalent (rappel
du principe : le réseau régional est délimité conformément aux statuts de 'ASET).

L'ASET prévoit d’établir un PGEE régional sur I'ensemble de ce réseau. Sur le plan technique, cette
planification permettra notamment de rassembler toutes les données nécessaires et définir avec précision la
gestion des débits sur le réseau régional, base indispensable pour valider définitivement les données
techniques des projets de raccordement. Les services cantonaux vaudois ont établi un cahier des charges
type pour une telle planification régionale, spécifiquement adaptée au contexte des régionalisations de STEP.
Ce cahier des charges prévoit une démarche en deux étapes :

+ 17 étape (« PGEEr1 ») : le PGEEr1 se concentre sur les parties essentielles du systeme a construire. ||
définit notamment les débits a raccorder et la gestion a adopter des éventuels déversements dans le milieu
récepteur.

o 2¢ étape (« PGEE ») : le PGEEr2 est établi a la suite du PGEEr1, une fois que les installations sont
construites, en fonction des besoins d'optimisation du systéme d'évacuation des eaux. Il va plus dans les
détails que le PGEEr1 et comprend globalement tout ce qui est nécessaire a I'exploitation et non a la
construction (exemple : plan de gestion pluriannuel du réseau, plan d’entretien et de contrdle, etc.).

L’établissement d'un PGEE est par ailleurs une obligation légale et un prérequis pour les futures procédures
d'autorisation que 'ASET menera pour la STEP et les raccordements. Le PGEE régional doit étre établi et
validé par la DGE au plus tard au moment des procédures de demande d’autorisation (art. 22a et art. 25 al. 1
de la Loi cantonale sur la protection des eaux contre la poliution (LPEP).

Le présent crédit d'étude porte sur la 1™ étape de la planification régionale (PGEEr1), y compris la mise en
place de la gestion des données de cadastre du réseau régional. La 2¢ étape fera I'objet d'un financement
ultérieur, soit dans le cadre du crédit de réalisation, soit par le biais du budget de fonctionnement de 'ASET.

Prestations de spécialistes en environnement, rapport d’impact

Toute construction ou extension de STEP comptant plus de 20'000 équivalent-habitant est soumise a une
étude d'impact sur l'environnement (OEIE). Dans le cadre de la procédure de modification du plan
d’affectation, la premiére étape de ce rapport a déja été réalisée. Le budget permet ici de financer les
prestations des différents spécialistes nécessaires pour I'élaboration de la seconde étape du rapport et sa
validation avec les services de I'Etat, ceci en vue de la demande de permis de construire de la STEP.

Prestations de géomeétre

Ces prestations comprennent I'ensemble des travaux de géometre nécessaires pour la préparation des
travaux (plans d'enquéte, gabarits, etc.) ainsi que les travaux de cadastration des batiments de 'ASET et de
constitution de servitudes pour les conduites.

Les prestations de géométre liées a la réalisation (implantation des ouvrages et relevés des réseaux et
ouvrages) figureront dans le crédit de réalisation.

Prestations de spécialiste en protection des sols

Le projet prévoit la construction de quelque 13 kilomeétres de nouvelles conduites et canalisations, le plus
souvent en zone agricole. De tels travaux sur des sols agricoles nécessitent obligatoirement des mesures de
protection des sols. Les exigences en vigueur prévoient d'une part une étude préalable des sols, qui permet
de définir les mesures de protection a intégrer au projet ; d’autre part, un suivi du chantier par un spécialiste
est nécessaire.
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Par soucis de cohérence, le spécialiste sera également en charge des études pédologiques sur le site de la
STEP en fonction du cahier des charges qui sera établi dans le RIE (rapport d’'impact sur I'environnement).

Le montant prévu dans ce crédit d'étude couvre toutes les prestations nécessaires jusqu’a la mise a I'enquéte,
les prestations de suivi de réalisation feront partie du crédit de réalisation.

Sondages et étude géotechnique préalable (site de la STEP et raccordements)

Les sondages permettent de préciser la nature des sous-sols et terrains de fondation et constituent une base
indispensable pour les études de l'ingénieur civil. Ces investigations permettent de réduire les risques
d’imprévus en phase de réalisation. Sur la base du contexte géologique probable et tenant compte de la nature
et de I'ampleur des travaux projetés, le programme suivant est prévu pour le site de la STEP :

e Forages carottés : 3 sondages carottés d'une longueur de 8 m. chacun permettant de repérer le toit de la
molasse avec certitude. Deux des sondages seront équipés pour les mesures piézométriques.

e Essais in situ : essais de battage a la sonde standard SPT, essais au pénétrométre et au scissométre de
poche, mesures piézométriques.

e Essais en laboratoire : essais d'identification, limites d’'Atterberg, granulométrie, essais de compression
simple sur rocher.

La situation des sondages proposés figure ci-dessous (sondages proposés en rouge, sondages existants
réutilisés en vert) :

Petit
Moulinel

En plus des investigations préalables sur le site de la STEP, le budget prévoit la réalisation de plusieurs
sondages a la pelle mécanique sur les tracés des raccordements et sur les sites des STEP a transformer en
STAP. Les prestations de géotechnicien-conseils seront incluses dans les mandats de planificateur réseau.

Rapport polluants batiment

Dans le cadre des transformations et démolitions des batiments existants sur la STEP d’Echallens ainsi que
sur les STEP de Fey, Eclagnens, Bottens, Morrens-Talent et Cugy Praz-Faucon, le planificateur général STEP
et STAP devra définir le cahier des charges du spécialiste concernant les polluants du batiment. Le rapport
du spécialiste sera produit pour les besoins du permis de construire. Le spécialiste retenu sera mandaté par
I'ASET.

Analyses test d’ozonation et prestations complémentaires

Lorsque I'on envisage d’équiper une STEP d’'un processus d’'ozonation pour le traitement des micropolluants,
ce qui est prévu dans le projet de 'ASET, I'Office fédéral de I'environnement, qui est I'autorité de subvention-
nement, exige de procéder a des vérifications. Il faut s’assurer que le procédé d'ozonation est adéquat pour
les eaux usées spécifiques du bassin versant. On doit en particulier vérifier 'absence de certaines substances
problématiques, qui donneraient lieu a des sous-produits indésirables dans les eaux épurées.

Le budget prévu ici permet de conduire toutes les vérifications nécessaires. Le colt se compose
principalement de frais de laboratoire. Le suivi sera assuré par le BAMO. En plus des analyses spécifiques
liées aux tests d'ozonation, le BAMO pourra assurer différentes prestations d’appui, liées au projet, dans les
STEP pour les communes.
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Frais de la procédure d’acquisition des terrains (co(t d’acquisition non inclus)

La nouvelle STEP régionale nécessite une extension du site actuel sur la parcelle adjacente. L’acquisition de
terrain et les couts d’acquisition seront présentés dans un autre préavis aprés la validation du PA. Toutefois,
la procédure d’acquisition et d’expropriation engendre différents frais qu’il est nécessaire de financer par le
biais du présent crédit (géométre, notaire, experts, avocat, etc.).

Etudes complémentaires diverses

L’ASET s'est fixé un objectif d'exemplarité énergétique pour son projet régional. Afin d’atteindre cet objectif,
le CODIR souhaite évaluer exhaustivement les variantes et possibilités dans ce domaine. Ainsi trois études

complémentaires vont étre menées :

» FEtude énergétique complémentaire pour une STEP « exemplaire » en matiére énergétique.
o FEtude biogaz « élargi » pour la valorisation des matiéres organiques régionales en plus des boues

digérées.

o Etude complémentaire sur la faisabilité d’'un chauffage a distance.

Autorisations, taxes

Ce poste budgétaire couvre les frais de nature administrative (taxes, émoluments, etc.) qui seront nécessaires

pour les opérations fonciéres et de demande d’autorisation.

Communication

Budget pour la mise en place puis la gestion d'un site internet et la création de I'identité visuelle de I'association

(logo, modéles de document, visuels de présentation etc.).

Divers et imprévus de planification

Le préavis comporte un poste budgétaire de réserve, a hauteur de 10% du montant total du crédit.

3. Crédit demandé

Rubrique Montants Base de colit
Planificateur général STEP et stations de pompage, tranche | 1'950'000  Soumissions rentrées (3)
Planificateurs pour les conduites de raccordement, tranche | 400'000 Budget selon devis BAMO
Spécialiste PGEETr, gestion des données de cadastre de réseau 300'000 Budget selon devis BAMO
Prestations de spécialistes en environnement, rapport d’'impact 30'000 Offre d'un spécialiste
Prestations de géométre 60'000 Budget selon devis BAMO
Prestations de spécialiste en protection des sols 40'000 Offre d'un spécialiste
Sondages et étude géotechnique préalable (site de la STEP et 50'000 Offre d'un spécialiste
raccordements)

Rapport polluants batiment 10'000 Budget selon devis BAMO
Analyses test d’ozonation et prestations complémentaires 80'000 Offre d'un spécialiste
Frais de la procédure d’acquisition des terrains (co(t d'acquisition 50'000 Budget selon devis BAMO
non inclus)

Etudes compiémentaires diverses 100'000 Budget selon devis BAMO
Autorisations, taxes 80'000 Budget selon devis BAMO
Communication 15'000 Budget selon devis BAMO
Divers et imprévus de planification 315'000 Budget
Total hors taxes 3'480'000

Totaly c. TVA 7.7% (arrondi) 3'750'000

Rappel
Tranche | : étude jusqu’a soumissions rentrées
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4. Conclusion

Vu ce qui précéde, le Comité de direction vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les Conseilléres,
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

Le Conseil intercommunal de I'Association intercommunale STEP Echallens Talent — ASET,
vu le préavis N° 2/2022 du 14 avril 2022 ;
vu le rapport de la Commission ad hoc ;

considérant que cet objet a été porté a 'ordre du jour,
décide :
1. d’accorder au Comité de direction un montant TTC de CHF 3'750'000.- et de financer cette dépense au
moyen d'un emprunt effectué aupres d’'un établissement financier aux meilleures conditions du moment ;
de déduire de ces investissements les subventions regues ;

de prendre acte que ce montant d’études sera porté dans le compte N° 9141.002 Crédit d'étude.

Ainsi délibéré par le CODIR dans sa séance du 24 mars 2022 pour étre soumis a I'approbation du Conseil
intercommunal.

Au nom du CODIR de I'Association intercommunale STEP Echallens Talent — ASET

Le Président La Secrétaire
Christian Monney Sabine Turrian

Délégué du CODIR : Christian Monney — Président du CODIR
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